

Gerência de Projetos

Profa. Dra. Debora Maria
Barroso Paiva

Módulo 4 - Considerações Finais sobre Gerência de Projetos


Unidade 2 - Modelos de gerenciamento de projetos,
melhoria contínua e modelos de maturidade

Introdução

- **Qualidade de software** é uma área dentro da Engenharia de Software que tenta garantir a obtenção de bons produtos a partir de bons processos
 - Qualidade de produtos X Qualidade de processos
- As atividades de Engenharia de Software e de Qualidade de Software estão diretamente relacionadas ao gerenciamento de projetos de software

Introdução

- Qualidade de processo de software está relacionado à melhoria de processos
- Melhoria de processos também depende de gerenciamento efetivo de software



Introdução

- Modelos de melhoria de processos:
 - CMMI - *Capability Maturity Model Integration*
(<https://cmmiinstitute.com/cmmi>)
 - ISO/IEC 15504
(<https://www.iso.org/standard/36960.html>)
 - MPS: Melhoria do Processo de Software e Serviços
(<https://softex.br/mpsbr/guias/#guia-2020>)


CMMI 2.0

- Coleção de melhores práticas que as organizações implementam
- Internacionalmente reconhecido
- Compatível com qualquer abordagem de desenvolvimento
- Assim como o PMBOK, indica o que fazer
- Gerência de projetos tem forte inserção no CMMI
- Muitas empresas adotaram o CMMI para melhorar seus processos, tais como IBM e HP

Algumas razões para usar o CMMI 2.0

- Retorno positivo do investimento em ações de melhoria de performance
- Maior qualidade de produtos e cumprimento de prazos, menor retrabalho
- Maior satisfação e menos reclamações de clientes
- Menor rotatividade de profissionais

Todos esses itens estão relacionados à gerência de projetos



Fonte: (ISACA, 2024)

CMMI 2.0

- CMMI em relação ao gerenciamento de projetos:
 - Estimativas
 - Planejamento
 - Monitoria e controle

- Define sete níveis de maturidade (G a A), que são uma combinação entre processos e sua capacidade
- Processos organizados em três conjuntos:
 - processos de projetos
 - processos de serviços
 - processos organizacionais

Processos do MPS

Processos de Projeto

Gerência de Projetos

Engenharia de Requisitos

Projeto e Construção de Produto

Integração de Produto

Verificação e Validação

Processos Organizacionais

Gerência de Recursos Humanos

Gerência de Configuração

Gerência Organizacional

Gerência de Processos

Medição

Aquisição

Gerência de Decisões

Processos de Serviços

Gerência da Operação de Serviços

Gerência de Nível de Serviço

Solução e Atendimento

Oferta e Demanda

Desenvolvimento e Transição do
Sistema de Serviços

Sustentação do Serviço

Fonte: (Softex, 2024)

Exemplo de definição de processo no MPS

Processo: Aquisição – AQU

A implementação deste processo inicia (I) no nível F e evolui (E) nos níveis C e B

G	F	E	D	C	B	A
	I			E	E	

Propósito:


O propósito do processo Aquisição é gerenciar a aquisição de produtos que satisfaçam às necessidades expressas pelo adquirente.

Resultados esperados:

- AQU 1** (A partir do nível F) Um acordo que expresse claramente as expectativas, responsabilidades e obrigações de ambas as partes (cliente e fornecedor) é estabelecido.
- AQU 2** (A partir do nível F) O fornecedor é monitorado de forma que as condições especificadas no acordo sejam atendidas gerando, quando necessário, ações corretivas e atualizações do acordo.
- AQU 2+** (A partir do nível C) Processos do fornecedor e produtos selecionados são monitorados com base em critérios definidos no acordo gerando, quando necessário, ações corretivas e atualizações do acordo.
- AQU 3** (A partir do nível F) As obrigações do adquirente, incluindo a gestão financeira, definidas no acordo são satisfeitas.
- AQU 4** (A partir do nível F) As entregas do fornecedor são avaliadas em relação ao acordado e o resultado (aceite ou rejeição) é documentado.
- AQU 4+** (A partir do nível C) Entregas do fornecedor são selecionadas para serem objeto de revisão técnica por parte do adquirente e o resultado (aceite ou rejeição) é documentado.
- AQU 5** (A partir do nível B) O desempenho do fornecedor é gerenciado quantitativamente por meio de medidas, estatística e técnicas quantitativas para atender aos objetivos de qualidade e desempenho do processo.

Fonte: (Softex, 2024)


GPR – Gerência de Projetos



O propósito do processo Gerência de Projetos é estabelecer e manter atualizados planos que definam as atividades, recursos, riscos, prazos e responsabilidades do projeto. Também é propósito deste processo prover informações sobre o andamento do projeto que permitam a realização de correções quando houver desvios significativos no desempenho do projeto, incluindo análise de causa-raiz.


Fonte: (Softex, 2024)

GPR – Gerência de Projetos



Ferramentas de gerência de projetos

- dotProject+ - the Open Source Project Management tool
 - <https://dotproject.net/>
 - A ferramenta unifica:
 - Diagrama de Gantt
 - informação de usuários e colaboradores de cada tarefa
 - Informação aos usuários sobre associações a tarefas
 - lembretes popup sobre prazos próximos ao fim
 - uma lista de contatos relacionados, etc



dotProject+



Instructional
Feedback

+

MySQL
Database

■ core modules ■ generic add-on modules ■ dotProject+ add-on modules

Projeto exemplo

Data de Início: - | Data Final Prevista: - | Empresa: Code+ | Status: Em Iniciação | Prioridade: normal | Responsável: Jean Hauck | Horas planejadas: 0 | Orçamento Previsto(R\$): 0,00

Termo de abertura



Gerente do projeto

Data de Início

Data de encerramento

Justificativa

Objetivos

Resultados esperados

Premissas

Restrições

Critérios de aceite

Orçamento (R\$)

Marcos



Iniciação



Termo de abertura

Stakeholder

Planejamento e Monitoramento ▾

Execução

Encerramento

Microsoft Project

- <https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-365/project/project-management-software>
- Inclui compartilhamento de arquivos, bate-papo e reuniões
- Trabalho colaborativo
- Gerenciamento de tempo, custo, esforço, pessoas, etc

Jira

- <https://link.ufms.br/4wk0w>
- É um software comercial, bastante utilizado por várias empresas
- Permite o monitoramento de tarefas e acompanhamento de projetos

Backlog



Feature ▾

Label ▾

Type ▾

Next-gen Sprint 1 23 Mar – 6 Apr

7 21 3 Complete sprint ...

7 issues

NEXT-22 Fix app freeze when settings are clicked REDUCE LOAD TIME TO 2.2 SEC... 5 ↑ IN PROGRESS

NEXT-5 Playful breadcrumb on screen IMPROVE NPS FOR MOBILE APP ... 3 DONE

NEXT-21 Rewrite backend script REDUCE LOAD TIME TO 2.2 SEC... 3 DEV REVIEW

NEXT-23 Add share app button into browse screens REFRESH HOMEPAGE FOOTER 7 IN PROGRESS

NEXT-24 Events tracking for checkout page REFRESH HOMEPAGE FOOTER 1 IN PROGRESS

NEXT-25 Add welcome screen for mobile app BUILD MOBILE APP 5 IN PROGRESS

NEXT-26 Design new login flow BUILD MOBILE APP

+ Create issue

Unassigned



Eoin Ryan (Assign to me)

Monday

- <https://monday.com/>
- Gerenciamento de projetos, gestão de tarefas, gestão de recursos, gestão de portfólio, etc
- Grátis para até 2 usuários
- Plataforma bem completa, bastante utilizada por grandes empresas como Coca Cola

Painel de campanhas

Integrar    7 / Automatizar 



Cronograma da campanha

Dez 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17



coleção de outono



novo sorvete vegano



negócios de baixo custo

Meta ARR: marketing

R\$ 2.810.357

Panorama do status da equipe

Em andamento / 2

Listagem do projeto



Promoção de Dia dos Namorados



+ Adicionar

Feito / 2

Promoção de Páscoa



Atualização de status do blog



+ Adicionar

Parado / 1

Promoção de Março



+ Adicionar

Panorama do status da equipe



Fonte: <https://monday.com>

Considerações finais

- Gerenciamento de projetos de software é uma atividade que está muito relacionada à melhoria dos processos de software
- Uma das primeiras atividades que devem ser consideradas quando uma empresa pretende melhorar seus processos é a gerência de projetos

Considerações finais

- Há importantes ferramentas que oferecem suporte ao gerenciamento de projetos e que devem ser escolhidas de acordo com os critérios que as empresas consideram mais importantes:
 - custo
 - número de colaboradores possíveis
 - funcionalidades
 - interface gráfica simples e intuitiva
 - apoio ao gerenciamento, etc

Referências

ISACA. **CMMI Performance Solutions**. Disponível em <https://cmmiinstitute.com/cmmi>. Acessado em 13/05/2024.

Softex. **MPS: Melhoria do Processo de Software e Serviços**. Disponível em <https://softex.br/mpsbr/guias/#guia-2020>. Acessado em 14/05/2024.

Licenciamento



Respeitadas as formas de citação formal de autores de acordo com as normas da ABNT NBR 6023 (2018), a não ser que esteja indicado de outra forma, todo material desta apresentação está licenciado sob uma [Licença Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

