

Gerência de Projetos

Módulo 1 - Introdução à Gerência de Projetos

Gerenciamento de Escopo e Tempo

A garantia de que o projeto seja entregue no tempo e com o escopo planejado e sem retrabalho. O escopo define os limites e as entregas do projeto. O cronograma organiza as atividades e suas durações, dependências e recursos.

A relação entre as áreas compõe: qualquer alteração no escopo como a inclusão de novas funcionalidades vai impactar diretamente no cronograma, por consequência aumentando o prazo e realocação de pessoas. E um cronograma apertado pode forçar cortes no escopo para manter sua viabilidade. A integração entre o escopo e o tempo, permite um controle de mudanças eficaz, evitando o escopo crescente e atrasos indesejados. Ambos são o pilar do sucesso de um projeto de software, pois equilibram o que fazer e quando fazer e sempre alinhados aos recursos disponíveis. Se caso for necessário uma nova funcionalidade (escopo), o prazo (tempo) e o orçamento (custo) devem ser ajustados.